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Resumen 
 
El presente artículo es de reflexión, tiene como 
objetivo presentar un modelo de gestión de 
beneficios aplicable a proyectos de inversión o 
mejoramiento organizacional, como un área de 
gestión de proyectos nueva que se interrelaciona 
con las existentes de mayor reconocimiento 
mundial resaltando las buenas prácticas del PMI. El 
modelo de gestión de beneficios planteado, 
permite que los proyectos independientes de su 
naturaleza (de TIC, de infraestructura física, de 
mejoramiento organizacional) tengan un método 
que garantice en primera medida, su rentabilidad 
y posteriormente, una definición, estructuración y 
desarrollo de los beneficios para garantizar el 
cumplimiento de la promesa de valor de los 
mismos y el retorno de la inversión. 
 
Palabras clave: Gestión de proyectos; Gestión 
de beneficios; Retorno de inversión; Modelo 
construcción gestión; TIC; Mejoramiento 
organizacional. 
 

  
Abstract 
 
This article is for reflection, it aims to present a 
model of management of benefits applicable to 
projects of investment or organizational 
improvement, as a new management area 
projects that interfaces with existing major 
global recognition highlighting good practices 
PMI. The management benefits model 
proposed, allows independent projects of their 
nature (TIC, physical infrastructure, 
organizational improvement) have a method 
that ensures in the first step, its profitability and 
subsequently, a definition, structuring and 
development of the benefits to ensure the 
fulfillment of the promise of the same value and 
return on investment. 
 
Key words: Project management; 
Management of benefits; Return on investment; 
Model building management; TIC; 
Organizational improvement. 
 

Resumo 

 
Este artigo é para reflexão, tem como objetivo apresentar um modelo de gestão de benefícios aplicáveis a 
projectos de investimento ou de melhoria organizacional. Modelo de gestão de benefícios levantados, 
permite que os projetos independentes de sua natureza (de TIC, infra-estrutura física, melhoria 
organizacional) tem um método que assegure a na primeira etapa, sua rentabilidade e, posteriormente, 
uma definição, estruturação e desenvolvimento dos beneficios para garantir o cumprimento da promessa 
do mesmo valor e retorno sobre o investimento. 
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Introducción 

     El objetivo del presente artículo es plantear 

un método respecto a la gestión de beneficios en 

proyectos que permita llenar el vacío reinante y 

pueda integrarse con las metodologías existentes 

de gestión de proyectos para permitir la toma de 

decisiones desde un análisis cualitativo y 

cuantitativo y no, sobre supuestos. 

     En la gestión de beneficios de proyectos, 

intervienen todos los procesos y actividades 

dirigidas a garantizar que se cumpla con el 

retorno de la inversión esperado por la 

organización. La gestión de beneficios en 

proyectos, implica generar los criterios (con 

soportes suficientes) que permitan una acertada 

toma de decisiones sobre la pertinencia y 

viabilidad de los proyectos. Esto solo se puede 

lograr con un método que asegure la disminución 

del riesgo de pérdida de valor de la inversión, por 

la no obtención de los beneficios esperados por 

el proyecto. 

     Actualmente, existen definiciones de gestión 

de beneficios en metodologías de gestión de 

proyectos como PRINCE, y IAPM o para 

programas precisadas por el PMI; pero, hay un 

vacío en la definición de una buena práctica que 

incluya un método que garantice la realización de 

una adecuada gestión de los beneficios en 

proyectos. 

     En este contexto, surge la necesidad de un 

método para gestionar de manera integral los 

beneficios de los proyectos como un área de 

procesos más; con sus entradas, herramientas y 

salidas, con entregables e indicadores propios, 

que se desenvuelvan a lo largo del ciclo de vida 

de los proyectos. 

     En el artículo se describe el Modelo de 

Gestión de Beneficios (MGB) con el desarrollo 

de las siguientes temáticas: alcance, información 

básica de la gestión de beneficios en proyectos, 

beneficios de la Gestión de Beneficios (GB), 

aplicaciones de la Gestión de Beneficios (GB), 

descripción del Modelo de Gestión de Beneficios 

en Proyectos (MGBP) y conclusiones. 

Modelo de Gestión de Beneficios (MGB) 

- Alcance. El modelo planteado proporciona 

una guía genérica sobre la gestión de beneficios 

de proyectos de inversión y /o de mejoramiento; 

busca asegurar el cumplimiento de la promesa de 

valor de los proyectos y/o el retorno de las 

inversiones realizadas. 

     Igualmente, aplica para los proyectos de 

mejoramiento organizacional que buscan 

optimizar los procesos realizados en las áreas 

operativas de las organizaciones y pretende que 

los beneficios o retornos de las inversiones 

cumplan con el concepto de ser medibles, 

específicos, pertinentes, realistas y logrables en 

el tiempo en que sean planeados. Sin embargo, 

es importante aclarar que no forman parte del 

alcance de este modelo, los proyectos de 

inversión social o de obligatorio cumplimiento. 

- Información Básica de la Gestión de 

beneficios en Proyectos. La búsqueda de 

beneficios es una actividad permanente en las 

actividades de los seres humanos, en su ámbito 

personal y laboral. Esta búsqueda se puede 

realizar de manera consciente o inconsciente; es 

parte del proceso de toma de decisiones que se 

realiza antes de tomar una acción. De hecho, 

todas las organizaciones son creadas con el fin de 

generar un beneficio de alguna índole para sus 

creadores; al igual que todas las áreas de una 

organización, éstas deben dirigirse siempre 

buscando beneficiar a la organización, como un 

todo.  

     Es así como al abordar la gestión de 

proyectos, es necesario la aplicación e 

incorporación de una nueva área de 

conocimiento, la de gestión de beneficios para la 

maduración de los mismos. Esta nueva área de 

gestión describe criterios que aportan y soportan 

las inversiones, para garantizar que las mismas se 
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harán en aquellas áreas que generan mayores 

beneficios para la organización. 

     Al aplicar el modelo de gestión de beneficios 

para proyectos, propuesto en el presente 

artículo, se espera cumplimiento en los tiempos 

de retorno de los beneficios y que éstos sean 

medibles, específicos, pertinentes, realistas y 

alcanzables en el tiempo en el que los proyectos 

serán desarrollados; de esta manera, se espera 

incrementar la oportunidad y la probabilidad de 

obtenerlos. 

     Para realizar una correcta gestión de 

beneficios en proyectos, se debe tener en cuenta 

los siguientes enunciados: 

 La gestión de beneficios debe realizarse 

como criterio para aprobar todas las 

inversiones en proyectos nuevos. La 

gestión de beneficios otorga 

argumentos fiables para la toma de 

decisiones sobre la viabilidad de realizar 

futuras inversiones, al aplicar un 

método estructurado en la evaluación 

de los posibles beneficios a obtener. 

 

 La gestión de beneficios debe ser un 

proceso continuo a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto. Un error común es el 

de considerar que la gestión de 

beneficios solo se hace al inicio y cierre 

del proyecto; es decir; cuando se 

identifican y cuando se termina el 

proyecto y éstos deben ser 

evidenciados. La gestión de debe 

realizarse en cada fase del proyecto, en 

cada cambio de alcance, tiempo y/o 

costos. Es decir, se debe revisar de 

manera permanente, el impacto en los 

beneficios planteados inicialmente. 

 

 La gestión de beneficios debe hacer 

parte del modelo económico del 

proyecto. La gestión de beneficios se 

enmarca en un modelo costo beneficio 

donde: 

B – C = B′ 

B= Beneficios Totales 

C= Costos Totales 

B′ = Beneficios Netos 

Dónde: (B/C) >1 

 Para la gestión de beneficios se requiere 

generar cultura. La gestión de 

beneficios es un método cíclico y 

permanente que puede ser usado para 

la toma de decisiones al respecto del 

proyecto y, es una forma de medir los 

impactos de los cambios de alcance, 

costo y tiempo. Por estas razones, debe 

ser parte de las actividades inherentes a 

la gestión de proyectos del diario vivir 

de los líderes de proyectos y sus 

equipos para generar cultura en los 

mismos. 

 

 La gestión de beneficios se puede 

aplicar en procesos de mejora 

organizacional. El modelo de gestión de 

beneficios no solo aplica a proyectos de 

inversión; también, es una herramienta 

para procesos de mejora 

organizacional, donde se quieran 

optimizar los costos de las áreas o los 

servicios que prestan las mismas. 

- Beneficios de la Gestión de Beneficios 

(GB). La gestión de beneficios debe ser 

considerada una parte integral de la mejor 

práctica en gestión de proyectos y gestión 

organizacional para la toma de decisiones, dado 

que permite a los líderes de proyectos y/o área 

contar con la información confiable y pertinente 

para optar por la mejor alternativa. Los 

siguientes son algunos de los beneficios 

específicos de la GB: 

 Mejora la toma de decisiones 

 Ayuda a garantizar el retorno de las 

inversiones 

 Protege las Inversiones 

 Mejora la gestión de los proyectos 

 Mejora la Reputación de las 

organizaciones. 
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- Aplicaciones de la Gestión de Beneficios 

(GB). El Modelo de gestión de beneficios se 

puede aplicar en todas las organizaciones y en 

todos los niveles de las mismas, por 

departamentos, áreas, equipos y proyectos. 

Incluso, sirve para medir y evaluar diferentes 

alternativas a desarrollar y brinda las bases para 

una correcta toma de decisiones. Sus principales 

aplicaciones se encuentran en: 

 Gestión de proyectos 

 Gestión de procesos de mejora 

continua, mejora organizacional de 

áreas y de procesos 

 Evaluación de alternativas de inversión 

 Asignación de recursos de Inversión o 

de operación 

 Planeación estratégica de negocios y 

operaciones. 

 Tomas de decisión. 

- Descripción del Modelo de Gestión de 

Beneficios en Proyectos (MGBP). Los 

principales elementos del proceso de Gestión de 

Beneficios son: 

- Proceso de Planificación: en esta etapa se define 

cómo realizar las actividades de gestión de 

beneficios del proyecto, se aclara qué se 

considerará beneficio y qué no, se identifican los 

roles y responsables de la gestión; así como la 

forma de identificar, soportar, cuantificar, 

proyectar, monitorear y certificar los beneficios. 

- Proceso de Identificación: en esta etapa se 

identifican los beneficios que puede generar el 

proyecto, los cuales deben ser cualificados 

mediante la identificación y separación aquellos 

que son cuantitativos de los cualitativos, para 

definir cuáles serán considerados en el modelo 

financiero del proyecto. 

- Proceso de Soporte: de los beneficios 

identificados se deben buscar los documentos 

que soportarán los cálculos de los mismos; 

dichos documentos pueden ser contratos, 

informes técnicos, estudios de tiempos y 

movimientos, datos históricos, reportes y 

memorias de cálculo que sean necesarios para 

reflejar el valor del beneficio identificado. 

- Proceso de Cuantificación: los beneficios deben 

ser expresados en términos de variables físicas 

que midan su magnitud. Por ejemplo, la 

sistematización de un proceso manual, que 

involucra disminución de horas de trabajo, cuya 

medición se expresaría en términos de variables 

físicas. En este ejemplo: horas hombre 

disminuidas: 1 hora. Es importante definir 

siempre, la unidad de medida. 

     Esta cuantificación permite convertir las 

unidades físicas en unidades monetarias con el 

único objeto de disponer de una unidad de 

medición común que permita efectuar 

operaciones matemáticas entre las diferentes 

variables y, obtener su formulación. El 

instrumento utilizado para ello, son los precios 

de cada bien o servicio; así las horas hombre se 

multiplican por la remuneración respectiva, 

obteniéndose el costo por cada hora disminuida. 

- Proceso de proyección: se proyectan los posibles 

beneficios trazando una línea de tiempo a la par 

con el ciclo de vida del proyecto y del producto 

para establecer el momento de entrega de los 

beneficios y cantidades a certificar. 

- Proceso de Monitoreo: se realiza el seguimiento 

y control de los beneficios, el líder de gestión de 

beneficios (o quien haga las veces) efectuará un 

seguimiento sobre el estado de los beneficios, las 

certificaciones, sus soportes y evolución, según 

como se haya proyectado. Se ha de tener en 

cuenta, si el proyecto ha tenido cambios de 

alcance, tiempo y costos; muy probablemente, 

tendrá variaciones en los beneficios planeados. 

- Proceso de Certificación: es la etapa donde se 

revisa y comprueba que los beneficios planeados 

se obtuvieron. Se realiza una certificación Ex-

ante y una Ex-Post, la ex-ante consiste en realizar 

una certificación de la promesa de valor del 

proyecto donde se revisará cada fórmula y 

soporte de los beneficios planteados para validar 

y aprobarlo con el cliente beneficiario del 

proyecto, quien garantizará, que está de acuerdo 

con lo planteado. 

     La ex-post, se realiza en la etapa de ejecución 

si se presentan beneficios por entregas 

tempranas de productos (equipos, hardware, 
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software, construcciones, adecuaciones etc.) y 

durante el tiempo que se considere necesario del 

ciclo de vida del producto, con una periodicidad 

definida por el equipo del proyecto. 

- Proceso de Comunicación: en esta etapa se 

realiza el proceso de comunicación que se debe 

efectuar durante todo el ciclo de gestión de 

beneficios, en todas las fases de maduración del 

proyecto y que involucra todos los stakeholders 

del mismo. En esta dinámica, se deben 

considerar los medios, qué se debe comunicar, 

cuándo y a quién comunicar. En la figura 1, se 

ilustra cada uno de los componentes del modelo, 

analizado:  

 

Figura 1. Modelo de Gestión de Beneficios en 

Proyectos 

Fuente: Elaboración del autor 

     En el Modelo MGBP planteado, los beneficios 

se clasifican en el proceso de identificación, 

dentro de los cuales se pueden encontrar 

beneficios por optimización de recursos y 

beneficios por reducción de costos, así: 

- Beneficios Tangibles por optimización de recursos. 

Que comprende la siguiente sub clasificación:   

 Beneficios por Eficiencia / 

Productividad. Se generan cuando se 

disminuyen los recursos invertidos en el 

proceso o en la actividad (Recursos 

humanos, Tecnológicos o de 

Infraestructura). Estos beneficios deben 

convertirse en un valor monetario 

asignándole el costo real a cada recurso 

disminuido. 

     Ejemplo: Por acción del proyecto XYZ, en la 

sistematización de un proceso se disminuyen 3 

empleados a un valor por empleado de USD 

$100 Mensuales.  

     Beneficio = (3 x 100 = 300) 

     El beneficio está dado por la disminución de 

tres recursos humanos y genera un beneficio 

económico de USD$ 300 al mes. 

 Beneficios por evitar, minimizar, 

trasladar o mitigar riesgos. Como su 

nombre lo indica se generan al evitar, 

minimizar, trasladar o mitigar los 

riesgos, ya sean éstos del proceso, de la 

operación, de cumplimiento de alguna 

normatividad o ley o, de reporte ante 

algún ente de control. 

     El valor está asociado al valor monetario del 

impacto cuando potencialmente se materializa 

un riesgo (puede ser el valor de lo que cuesta el 

plan de emergencia ante un evento, el plan de 

atención del evento, o lo que la empresa deja de 

percibir como ingreso por acción de un evento 

catastrófico o riesgoso). El insumo para 

identificar estos beneficios lo proporciona la 

Matriz de Gestión de Riesgos que tenga la 

organización, si no la posee ayudaría el generarla; 

de esta manera, se tiene un soporte del 

beneficio. 

     Ejemplo: El proyecto ZXW elimina en un 

90% la probabilidad de que suceda un evento 

que se ha venido presentado en la organización 1 

ves al año, este evento ha tenido un costo anual 

de USD$ 1000. 

     El beneficio del proyecto está dado en la 

reducción del 90% del valor de ese costo al 

disminuir la probabilidad de ocurrencia en esa 

misma proporción así: 

     Beneficio = (1000 X 90% = 900) 

     El beneficio es un valor dejado de gastar de 

USD$ 900 al año por acción del proyecto. 

     Para este ejemplo se considera que el 90% 

está debidamente soportado con estudios, datos 
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históricos, análisis probabilísticos, estudios 

técnicos que no dejen margen de duda. 

     Un aspecto a tener en cuenta: los beneficios 

por eficiencia / productividad y por evitar, 

minimizar, trasladar o mitigar riesgos, aunque se 

puedan cuantificar y asignar un valor monetario, 

no necesariamente, significa que estos dineros 

vayan a ingresar en efectivo a la organización. Por 

esta razón, queda a consideración del líder del 

proyecto o de la oficina de Gestión de Proyectos 

decidir si los incluyen como valores en sus 

modelos financieros. 

 Beneficios netamente cuantitativos. Son 

aquellos que se dan por la diminución 

de los costos de operación, disminución 

de recursos u optimización de las 

operaciones que si se pueden convertir 

en efectivo para la compañía. 

     Ejemplo: el proyecto ZZZ promete una 

disminución del 10% anual en los gastos de 

operación y mantenimiento de la organización 

mediante la implementación de una nueva 

herramienta tecnológica; actualmente, los gastos 

anuales son de USD$ 5000. 

     El beneficio del proyecto es igual a 5000 x 

10%= 500, que corresponde a una disminución 

anual del gasto de USD$ 500 al año. 

     Se da por sentado que el 10% se encuentra 

justificado y soportado con estudios y análisis 

técnicos. 

 Beneficios intangibles. Son aquellos 

beneficios que no se pueden evidenciar 

financieramente. 

     Ejemplo: el proyecto AAA mejora la imagen 

de la compañía en un 20% y la satisfacción del 

cliente en un 30%. 

     En estos casos, aunque podemos dar una 

magnitud de mejora no es tan fiable su método 

de comprobación y soporte, obedece a valores 

muy subjetivos según el punto de vista. 

Conclusiones 

     Se plantea un modelo de gestión de beneficios 

de proyectos que permite de manera 

estructurada y a lo largo del ciclo de vida de los 

proyectos, disminuir los riesgos de perdida de la 

inversión, provocada por la no obtención de los 

retornos esperados por la organización. 

     El modelo de gestión de beneficios incorpora 

una nueva área de conocimiento para la 

maduración de proyectos, al apalancar los 

beneficios de programas y portafolios y, permitir 

el seguimiento y cumplimiento a la promesa de 

valor de los mismos, garantizando que las 

inversiones realizadas serán en aquellos 

proyectos que generen mejores utilidades para la 

organización. 

     El modelo de gestión de beneficios permite 

asegurar los tiempos de retorno y obtención de 

beneficios, haciéndolos medibles, específicos, 

pertinentes, realistas y alcanzables en el tiempo 

en el que los proyectos serán desarrollados. 

     El modelo de gestión de beneficios planteado 

se integra con las demás áreas de gestión de 

proyectos sin importar la metodología de gestión 

utilizada, brindando herramientas y técnicas que 

permitan alcanzar los objetivos estratégicos de 

las inversiones realizadas por las organizaciones 

en los proyectos. 
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